國立中興大學校務基金
總 說 明
中華民國111年度
	1、 業務計畫實施績效
（四）校舍環境改善工程計畫
1. 重大工程
(1)國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓：國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓為地下1層、地上7層建築物，總樓地板面積10,713.34平方公尺。工程總經費583,240千元，由教育部補助103,900千元，農委會補助70,000千元及校務基金自籌409,340千元；原預算350,000千元後因受疫情影響總工程經費調增為5億8,324萬元，業經教育部111年12月30日臺教高(三)字第1110127966號函核定，111年完成細部設計、辦理取得建造事宜及公開招標，惟因公招標流標同步召開流標討論事宜，以因應本案後續推進，預計112年完成發包作業及原建築物拆除與基礎開挖等事宜。
[bookmark: _GoBack](2)第二餐廳：第二餐廳為地下1層、地上3層建築物，總樓地板面積1,983平方公尺。工程總經費83,016千元，由校務基金自籌，本案因政策改變又適逢疫情影響，物價高漲上網招標流標後重新檢討，仍無廠商投標，故本校於111年9月8日興總字第1110402475號函教育部辦理「第二餐廳新建工程委託規劃設計監造」採購案辦理契約終止，教育部111年9月15日臺教秘(二)字第1110088886號來函同意本校第二餐廳新建工程委託規劃設計監造契約終止，並辦理勞務案驗收及結算作業。
(3)智慧機械技術研發中心新建工程：智慧機械技術研發中心為地上1層建築物，1F樓地板面積1,562平方公尺。工程總經費57,992千元，由校友捐贈29,100千元，本校自籌28,892千元，111年已完成工程施工，112年1月辦理驗收事宜，預計112年3月取得使用執照。
(4)校史館新建工程：校史館新建工程為地上3層建築物，總樓地板面積2,408平方公尺。工程總經費95,000千元，由校友捐贈及本校自籌。茲因考量本校現有校史館展示空間嚴重不足，爰修正興建工程計畫為地上4層，地下1層是建築物，總樓地板面積增加為3,080平方公尺，111年預算辦理細部設計、取得建造及公開招標、基礎開挖及1F~2F結構體灌漿施工等事宜，因後惟109年起COVID-19疫情屬天災或事變等不可抗力狀況，市場缺乏原料、人力或設備，依市場行情預估，業經教育部111年9月16日臺教高(三)字第1110079016號函復同意本校預算調整為1億9,000萬，111年辦理辦理細部設計、取得建造及公開招標作業3次均無廠商投標，後續辦理招標策略檢討，預計112年修正後公告上網，決標後辦理基礎開挖及1F~2F結構體灌漿施工等事宜。
(5)南入口景觀及雲平樓整建工程：為配合臺中市政府綠川水環境改善計畫，本校興大路與忠明南路進行綠美化暨雲平樓內部空間整修，工程總經費120,214千元，由校務基金自籌，111年因受工程原物料上漲之因素致多次流標，於111年11月8日決標，並不定期召開工務會議，以跟催工程履約進度，廠商於111年12月24日申報開工，預計112年12月18日竣工，預計112年辦理結構補強、外牆拉皮及戶外景觀工程等事宜。

2. 專項工程：
(1)生命科學大樓舊有電梯汰換：為維護本校教職員工生安全，本案於111年3月24日完成生科大樓4台電梯汰換，使用單位目前正常使用中。
(2)作物大樓及女宿樸軒舊有電梯汰換：為維護本校敎職員工生安全，本案於111年3月8日開標，後續由廠商訂購電梯材料，於10月24日開工，為免影響本校教職員工生作息，於111年12月8日完成女宿樸軒2部電梯，後續於寒假(111年1-2月)辦理作物大樓2台電梯及女宿樸軒1部電梯更換，預計112年4月竣工。
(3)校區雨水及污水分流改管至鄰近公共污水下水道工程(含校區建物接管及校園弱電共同管路建置工程)：配合本校雨污水改管至臺中市政府公共污水下水道、建物改管及校園弱電共同管路建置工程3項工程合併施工，111年分別完成以下工程：
A.111年4月22日完成校區弱電共同管路埋設工程
B.111年7月22日完成校區雨水及污水分流改管至鄰近公共污水下水道工程
C.111年10月7日完成校區建物接管工程
並書函本校各大樓管理委員會辦理管理維護宣導。
3.其他重要校園環境改善計畫：
(1)校區無障礙環境改善、道路及步道鋪設暨改善：為改善無障礙環境，辦理西側門出入口人行道改善工程、水保系西側地坪鋪設AC工程、應用科技大樓東側步道改善工程、黑森林西側步道改善工程、森林系館西側步道改善工程等路面改善工程及其他零星路面改善工程。
(2)排水系統整修：校區零星排水系統及噴灌系統修繕、校區水溝樹葉疏支作業等作業、應用科技大樓前至生科大樓前水溝清淤工程、田徑場南側圍籬及排水溝清淤整修工程。
(3)校園綠美化：校園樹木修剪美化作業。
(4)其他房舍整修工程：理學大樓1A01演講廳整修工程、社管大樓3樓廁所改建整修工程、綜合教學大樓901-904教室及周邊整修統包工程、男生宿舍信齋整修統包工程等工程。
4.南投分部：教學、研究及宿舍等房舍整修工程於111年完成整修及驗收合格，部分場館已進駐開放使用，包含循環經濟研究大樓(原中興立體停車場)整修統包工程(已更名為南投分部綜合大樓)、松園12館及松園2館整修統包工程、學人宿舍及國際學舍整修工程及循環經濟研究學院一館裝修工程等工程






